

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №21 «Детский сад комбинированного вида»
 (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)
«Оптимизация процесса подготовки детей к прогулке в средней группе по средствам визуализации»
 (название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующая МАДОУ №21
 (должность, руковолящая заказчиком лин-проекта)

 Е.С. Змогаева
 (подпись) (ФУ)



<p>Общие данные: Заказчик: администрация МАДОУ, педагоги Процесс: подготовка детей к прогулке Границы процесса: момента подготовки к прогулке, до построения в колонну и выхода группы Руководитель проа: Е.С. Помогаева Команда лин-проеа: воспитатели средней группы Бервинова Н.Н., Вихрева В. младший воспитатель, педагог-психолог</p>	<p>Обоснование: 1. Отсутствие у детей навыка последовательности одевания. 2. Отсутствие индивидуальных алгоритмов одевания у детей. 3. Отсутствие визуального образца хранения детских вещей в кабинке. 4. Длительный процесс организации сбора на прогулку.</p>									
<p>Цели и эффекты Цель: Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгтма действий.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Наименованияели,</td> <td style="width: 30%;">Текущий показатель</td> <td style="width: 40%;">Целевой показатель</td> </tr> <tr> <td>ед. измерения</td> <td>32 мин</td> <td>20мин</td> </tr> <tr> <td>Оптимизация времени на одевание.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Эффекты: 1. Исрчение лишних действий воспитанников и педагогов. 2. Сщшение временных затрат по организации сбора детей на прогу. 3. Дети самостоятельно одеваются с помощью алгоритмов</p>	Наименованияели,	Текущий показатель	Целевой показатель	ед. измерения	32 мин	20мин	Оптимизация времени на одевание.			<p>Сроки: 1. Старт проекта (20.09.2021 г.) 2. Анализ текущей ситуации: - поиск и выявление проблем (20.09.2021 г. -24.09.2021г.) - разработка текущей карты процесса (27.09.2021 г.-01.10.2021 г.); - разработка «дорожной карты» реализации проекта (04.10.2021 г. - 08.10.2021 г.) 3. Защита проекта (11.10.2021 г.) 4. Внедрение улучшений (11.10.2021 – 31.03.2022 г.); 5. Закрытие проекта (31.03.2022 г.)</p>
Наименованияели,	Текущий показатель	Целевой показатель								
ед. измерения	32 мин	20мин								
Оптимизация времени на одевание.										