
Паспорт лин-проекта 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №21 « Детский сад комбинированного вида» 

( наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской 

области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области) 

«Оптимизация процесса организации эвакуации при ЧС детей с использованием тревожного чемоданчика» 

(название лин-проекта) 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МАДОУ №21 

(должность руководителя заказчика лин-проекта) 

__________    Е.С. Помогаева 

(подпись)           (ФИО) 

 

Общие данные: 

Заказчик: администрация МАДОУ, педагоги 

Процесс: подготовка и организация эвакуации при ЧС детей с 

использованием тревожного чемоданчика 

Границы процесса: от подготовки к процессу организации эвакуации при 

ЧС с использование тревожного чемоданчика до практической отработки 

Руководитель проекта: Е.С. Помогаева 

Команда лин-проекта: воспитатели групп, старший воспитатель, 

специалисты 

Обоснование: 

1. Трудности у детей в определении последовательности 

выполнения действий при ЧС 

2. Наличие потерь времени при выполнении процесса 

организации эвакуации  

3. Длительность процесса поиска документации и других предметов 

необходимых при эвакуации 

Цели и эффекты: 

Цель:  

Наименование цели, 

ед. измерения 

Текущий показатель Целевой показатель 

Сокращении времени 

при эвакуации 
дошкольников при ЧС 

11 мин 7 мин 

Сокращение времени 

на обучение 
алгоритма действий 

при эвакуации 

11 мин 7 мин 

Эффекты: 

1. Сокращение временных затрат на выполнение действий при ЧС; 2. 

Эффективности работы педагогических работников в  проведении 

эвакуации;3.Развитие способностей детей в определенной 

последовательности эвакуироваться. 

Сроки: 

1. Старт проекта ( 04.10.2022 г.)  

2. Анализ текущей ситуации:  

- поиск и выявление проблем (04.10.2022 г. - 06.11.2022) 
 - разработка текущей карты процесса (08.10.2022 г.-12.11.2022г.) 

 - разработка «дорожной карты» реализации проекта (12.11.2022 г.-

18.11.2022 г.)  
3.Защита проекта (19.11. 2022 г.) 

 4. Внедрение улучшений (18.11.2022 г.-31.03.2023г.)  

5. Закрытие проекта (31.03.2023 г.) 
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