

Паспорт лин – проекта «Оптимизация процесса организации и проведения анкетирования родителей (законных представителей) и сотрудников ДОУ»

<p>Общие данные: Заказчик: администрация МАДОУ, педагоги Процесс: анкетирование родителей и педагогов Границы процесса: - начало процесса: от момента подготовки бланка анкеты. - конец процесса: подведение итогов анкетирования Руководитель проекта: Е.С. Помогаева Команда лин-проекта: воспитатели групп, старший воспитатель</p>	<p>Обоснование: 1. Работа с информацией на бумажных носителях. 2. Трудоемкость процессов анкетирования (информирование сотрудников и родителей (законных представителей) и сбор информации. 3. Потеря времени родителями (законными представителями) на заполнение анкеты в ДОУ 4. Потеря времени на подведение итогов анкетирования. 5. Большой расход материалов (бумага, тонер)</p>															
<p>Цели и эффекты: Цели: Сокращение время протекания процесса 2. Снижение затрат офисных ресурсов (бумага, заправка картриджей) 3. Сокращение временных затрат на сбор и обработку данных 4. Удовлетворенность родителей и сотрудников ДОУ процессом анкетирования.</p> <table border="1" data-bbox="114 715 1048 1273"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Длительный процесс временных затрат на поиски документации</td> <td align="center">210 - 310 мин</td> <td align="center">30 - 85 мин</td> </tr> <tr> <td>Снижение затрат офисных ресурсов</td> <td align="center">1100 руб</td> <td align="center">0 руб</td> </tr> <tr> <td>Сокращение временных затрат на сбор и обработку данных</td> <td align="center">75 мин</td> <td align="center">0 мин</td> </tr> <tr> <td>Удовлетворенность родителей и сотрудников ДОУ процессом анкетирования.</td> <td align="center">78 %</td> <td align="center">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: 1. Повышение уровня эффективности выполнения поставленных задач с помощью сайта Webanketa. 2. Рационализация использования рабочего времени специалистов и родителей путем внедрения онлайн-анкет</p>	Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Длительный процесс временных затрат на поиски документации	210 - 310 мин	30 - 85 мин	Снижение затрат офисных ресурсов	1100 руб	0 руб	Сокращение временных затрат на сбор и обработку данных	75 мин	0 мин	Удовлетворенность родителей и сотрудников ДОУ процессом анкетирования.	78 %	100%	<p>Сроки: 1. Старт проекта (02.10.2023 г.) 2. Анализ текущей ситуации: - поиск и выявление проблем (02.10.2023 г. - 07.11.2023) - разработка текущей карты процесса (08.10.2023 г.-12.11.2023г.) - регистрация на сайте и создание анкет (12.11.2023 г.-18.11.2023 г.) 3. Защита проекта (20.11. 2023 г.) 4. Внедрение улучшений (17.11.2023 г.-30.04.2024 г.) 5. Закрытие проекта (30.04.2024 г.)</p>
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель														
Длительный процесс временных затрат на поиски документации	210 - 310 мин	30 - 85 мин														
Снижение затрат офисных ресурсов	1100 руб	0 руб														
Сокращение временных затрат на сбор и обработку данных	75 мин	0 мин														
Удовлетворенность родителей и сотрудников ДОУ процессом анкетирования.	78 %	100%														